

PLAN-01 Pertama

Kelompok 3

STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Manajer Proyek : Nesia Rani Wijaya
Bidang : Pariwisata

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK
1.	Fase A: Inisiasi & Persiapan Proyek
1.1.	Dokumen Persetujuan Awal
1.1.1.	Melakukan studi kelayakan dan identifikasi kebutuhan wisatawan, dinas pariwisata, serta pengelola destinasi
1.1.2.	Menyusun <i>Project Charter</i> yang memuat tujuan dan ruang lingkup nasional
1.2.	Rencana Manajemen Proyek
1.2.1.	Mendefinisikan ruang lingkup (WBS) dan batasan Minimum Viable Product (MVP) agar terhindar dari risiko Scope Creep
1.2.2.	Menyusun <i>timeline</i> (Gantt Chart) untuk pengerjaan selama kurang lebih 18 minggu
1.2.3.	Menyusun estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan total Rp 20.750.000
2.	Fase B: Riset & Perancangan
2.1.	Basis Data Pariwisata Nasional
2.1.1.	2.1.1. Mengumpulkan data destinasi wisata, kuliner, dan rumah adat per wilayah
2.1.2.	Melakukan kurasi data <i>hidden gems</i> dan kemitraan strategis dengan pengelola lokal.
2.2.	Dokumen Desain Sistem (UI/UX)
2.2.1.	Merancang wireframe, user flow, dan prototype menggunakan Figma
2.2.2.	Merancang sistem basis data relasional menggunakan PostgreSQL
3.	Fase C: Pelaksanaan & Pengembangan
3.1.	Aplikasi Mobile LokalGo
3.1.1.	Membangun antarmuka (front-end) menggunakan framework Flutter untuk Android dan iOS.
3.1.2.	Mengembangkan logika sistem (back-end) dan RESTful API menggunakan Node.js.
3.2.	Integrasi Fitur & Sistem Pihak Ketiga
3.2.1.	Membangun modul <i>Smart Itinerary</i> , <i>SWOT Analysis</i> , dan rekomendasi personal.
3.2.2.	Mengintegrasikan Location-Based Service (Peta) dan sistem pembayaran (tiket elektronik) yang aman.
4.	Fase D: Pengujian & Peluncuran
4.1.1.	Pengujian fungsional dan performa (Black Box, UAT, Stress Test)

4.1.2.	Penyusunan dokumentasi user manual dan panduan sistem
4.1.3.	Deployment server production & rilis aplikasi store
4.1.4.	Serah terima proyek, evaluasi akhir, & closure report
4.1.1.	Pengujian fungsional dan performa (Black Box, UAT, Stress Test)
4.1.2.	Penyusunan dokumentasi user manual dan panduan sistem

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026

PLAN-01 Kedua Kelompok

3

STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Manajer Proyek : Nesia Rani Wijaya
Bidang : Pariwisata

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK
1	Analisa dan desain sistem
1.1	Menganalisa sistem dengan mengumpulkan informasi awal kebutuhan wisatawan, dinas pariwisata daerah, pengelola destinasi, dan UMKM
1.2	Membuat dokumen Project Charter, identifikasi stakeholder, serta penentuan batasan Minimum Viable Product (MVP)
1.3	Membuat alur data untuk pencarian destinasi wisata lokal, sistem rekomendasi personal, dan transaksi tiket
1.4.	Membuat struktur data untuk destinasi, kuliner nusantara, dan rumah adat per wilayah
1.5.	Menyusun spesifikasi sistem berbasis lokasi (Location-Based Service) dan integrasi API pembayaran
1.6	Membuat Entity Relational Diagram (ERD) untuk basis data PostgreSQL
1.7	Mengompilasi dokumen kelayakan dan Project Plan final
2.	Desain aplikasi
2.1.	Membuat desain tampilan keluaran untuk fitur Smart Itinerary dan SWOT Analysis
2.2	Membuat desain tampilan keluaran untuk fitur Smart Itinerary dan SWOT Analysis
2.3	Menyusun dokumentasi desain aplikasi berupa wireframe, user flow, dan prototype interaktif
3.	Programming
3.1	Melakukan programming front-end menggunakan Flutter (Android & iOS) dan back-end (RESTful API) menggunakan Node.js
3.2	Mendokumentasikan source code program dan arsitektur database
4.	Testing program
4.1.	Melakukan pengujian fungsionalitas sistem aplikasi (testing) dan perbaikan bug (bug fixing)
4.2	Mendokumentasikan catatan laporan pengujian dari proses Quality Assurance (QA)
5	Instalasi program
5.1	Melakukan hosting dan peluncuran (deployment) aplikasi LokalGo ke server Base44
6	Training user/sdm
6.1	Memberikan pelatihan sistem pengelolaan tiket digital kepada mitra pengelola destinasi wisata lokal

7	Dokumentasi
7.1	Menyusun dokumentasi SOP terkait penginputan dan pembaruan informasi destinasi
7.2	Menyusun dokumen administrasi proyek beserta laporan rekapitulasi anggaran (RAB)
7.3	Menyusun buku panduan pengguna (user manual) bagi wisatawan dan panduan admin
7.4	Menyusun dokumen manajemen proyek akhir sebagai laporan serah terima
8	Maintenance
8.1	Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi agar dapat mengakomodasi pertumbuhan pengguna
8.2	Melakukan perbaikan teknis (bug fixing lanjutan) dan pembaruan data destinasi secara berkala

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026

PLAN-02 Kelompok 3

PENUGASAN TIM PROYEK

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Bidang : Pariwisata

Jabatan/Peranan	Tanggung Jawab & Wewenang	Nama
Project Manager	Mengatur milestone, mengawasi kepatuhan timeline 18 minggu, mengendalikan anggaran Rp 20.750.000, serta mengoordinasikan tim dan stakeholder.	Nesia
System Analyst & Data Researcher	Mengumpulkan basis data pariwisata nasional (wisata, kuliner, hidden gems, rumah adat) dan merancang spesifikasi sistem.	Febri
UI/UX Designer	Merancang user flow, wireframe, design system, dan prototype interaktif menggunakan Figma.	MARTIN
Mobile Frontend Developer	Membangun antarmuka cross-platform menggunakan Flutter (Android & iOS) serta menghubungkannya dengan API.	KHIM
Backend Developer & DBA	Membangun RESTful API dengan Node.js, merancang basis data PostgreSQL, serta mengintegrasikan Google Maps API dan Payment Gateway tiket.	JENO
Quality Assurance (QA)	Menyusun test plan, menjalankan Black Box Testing & Stress Testing, memfasilitasi UAT, dan menyusun User Manual.	JUHOON

Catatan: Untuk kasus tertentu (bila dianggap perlu), untuk organisasi yang cukup besar bisa diformalkan dalam bentuk SK Direksi.

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026

PLAN-03 Kelompok 3

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Manajer Proyek : Nesia Rani Wijaya
Bidang : Pariwisata
Durasi Proyek : 18 Minggu Estimasi Periode: Minggu 1 s.d. Minggu 18

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
1	Analisa dan desain sistem	3 Minggu	11/09/2026	01/10/2026	-
1.1	Menganalisa sistem dengan mengumpulkan informasi awal kebutuhan wisatawan, dinas pariwisata daerah, pengelola destinasi, dan UMKM	5 Hari	11/09/2026	17/09/2026	-
1.2	Membuat dokumen Project Charter, identifikasi stakeholder, serta penentuan batasan Minimum Viable Product (MVP)	4 Hari	18/09/2026	23/09/2026	1.1
1.3	Membuat alur data untuk pencarian destinasi wisata lokal, sistem rekomendasi personal, dan transaksi tiket	3 Hari	24/09/2026	28/09/2026	1.2
1.4	Membuat struktur data untuk destinasi, kuliner nusantara, dan rumah adat per wilayah	3 Hari	24/09/2026	28/09/2026	1.2
1.5	Menyusun spesifikasi sistem berbasis lokasi (Location-Based Service) dan integrasi API pembayaran	3 Hari	28/09/2026	30/09/2026	1.3, 1.4
1.6	Membuat Entity Relational Diagram (ERD) untuk basis data PostgreSQL	3 Hari	29/09/2026	01/10/2026	1.4
1.7	Mengompilasi dokumen kelayakan dan Project Plan final	1 Hari	01/10/2026	01/10/2026	1.5, 1.6
2	Desain aplikasi	2 Minggu	02/10/2026	15/10/2026	1

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
2.1	Membuat desain tampilan keluaran untuk fitur Smart Itinerary dan SWOT Analysis	5 Hari	02/10/2026	08/10/2026	1.7
2.2	Membuat desain antarmuka pengguna (UI) eksplorasi wisata nusantara dan katalog UMKM	5 Hari	05/10/2026	10/10/2026	1.7
2.3	Menyusun dokumentasi desain aplikasi berupa wireframe, user flow, dan prototype interaktif	4 Hari	12/10/2026	15/10/2026	2.1, 2.2
3	Programming	6 Minggu	16/10/2026	26/11/2026	2
3.1	Melakukan programming front-end menggunakan Flutter (Android & iOS) dan back-end (RESTful API) menggunakan Node.js	6 Minggu	16/10/2026	24/11/2026	2.3
3.2	Mendokumentasikan source code program dan arsitektur database	3 Hari	24/11/2026	26/11/2026	3.1
4	Testing program	2 Minggu	27/11/2026	10/12/2026	3
4.1	Melakukan pengujian fungsionalitas sistem aplikasi (testing) dan perbaikan bug (bug fixing)	10 Hari	27/11/2026	08/12/2026	3.2
4.2	Mendokumentasikan catatan laporan pengujian dari proses Quality Assurance (QA)	2 Hari	09/12/2026	10/12/2026	4.1
5	Instalasi program	1 Minggu	11/12/2026	17/12/2026	4
5.1	Melakukan hosting dan peluncuran (deployment) aplikasi LokalGo ke server Base44	5 Hari	11/12/2026	17/12/2026	4.2
6	Training user/sdm	1	18/12/2026	24/12/2026	5

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
		Minggu			
6.1	Memberikan pelatihan sistem pengelolaan tiket digital kepada mitra pengelola destinasi wisata lokal	5 Hari	18/12/2026	24/12/2026	5.1
7	Dokumentasi	2 Minggu	25/12/2026	07/01/2027	5, 6
7.1	Menyusun dokumentasi SOP terkait penginputan dan pembaruan informasi destinasi	4 Hari	25/12/2026	30/12/2026	6.1
7.2	Menyusun dokumen administrasi proyek beserta laporan rekapitulasi anggaran (RAB)	4 Hari	28/12/2026	31/12/2026	6.1
7.3	Menyusun buku panduan pengguna (user manual) bagi wisatawan dan panduan admin	5 Hari	01/01/2027	06/01/2027	7.1
7.4	Menyusun dokumen manajemen proyek akhir sebagai laporan serah terima	2 Hari	06/01/2027	07/01/2027	7.2, 7.3
8	Maintenance	1 Minggu	08/01/2027	15/01/2027	7
8.1	Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi agar dapat mengakomodasi pertumbuhan pengguna	4 Hari	08/01/2027	13/01/2027	7.4
8.2	Melakukan perbaikan teknis (bug fixing lanjutan) dan pembaruan data destinasi secara berkala	3 Hari	13/01/2027	15/01/2027	8.1

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga
	: Widianoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026

PLAN-04 Kelompok 3

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Manajer Proyek : Nesia Rani Wijaya
Bidang : Pariwisata
Total Alokasi Anggaran : 18 Minggu Estimasi Periode: Minggu 1 s.d. Minggu 18

No	Uraian Pekerjaan/Komponen Biaya	Volume/Kuan- titas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Biaya Honorarium & Tenaga Ahli (SDM Pelaksana)			
1.1	Project Manager (Manajerial & Koordinasi Proyek)	1 Paket	3.500.000	3.500.000
1.2	System Analyst & Data Research Lead	1 Paket	2.250.000	2.250.000
1.3	UI/UX Designer (Design System, Wireframe & Prototyping)	1 Paket	2.500.000	2.500.000
1.4	Mobile Frontend Developer (Flutter iOS/Android)	1 Paket	3.500.000	3.500.000
1.5	Backend Developer & DBA (Node.js & PostgreSQL)	1 Paket	3.500.000	3.500.000
1.6	Quality Assurance (QA) & UAT Coordinator	1 Paket	1.500.000	1.500.000
Subtotal Biaya SDM				16.750.000
2	Biaya Operasional, Riset Lapangan & Kurasi Wisata			
2.1	Riset Lapangan & Verifikasi Data Hidden Gems Daerah	1 Kegiatan	850.000	850.000
2.2	Konsumsi Rapat Koordinasi Tim & Focus Group Discussion (FGD)	4 Pertemuan	150.000	600.000

No	Uraian Pekerjaan/Komponen Biaya	Volume/Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Subtotal Biaya Operasional				1.450.000
3	Biaya Infrastruktur, Lisensi & Layanan Cloud			
3.1	Cloud Hosting & Database Server VPS (Development & Testing)	6 Bulan	150.000	900.000
3.2	Google Play Developer Account (One-time Registration \$25)	1 Akun	400.000	400.000
3.3	Domain & SSL Certificate Keamanan API (1 Tahun)	1 Paket	250.000	250.000
Subtotal Biaya Infrastruktur & Lisensi				1.550.000
4	Biaya Dokumentasi & Cadangan Tak Terduga			
4.1	Pencetakan Dokumen Laporan, Panduan Pengguna & UAT	1 Paket	300.000	300.000
4.2	Dana Cadangan Tak Terduga (Contingency Cost)	1 Paket	700.000	700.000
Subtotal Biaya Dokumentasi & Cadangan				1.000.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA PROYEK				Rp 20.750.000

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
1.0	Biaya Honorarium & Tenaga Ahli (SDM Pelaksana)						
1.1	Project Manager (Manajerial & Koordinasi Proyek)	1	Rp 3.500.000	1	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
1.2	System Analyst & Data Research Lead	1	Rp 2.250.000	1	Rp 2.250.000	-	Rp 2.250.000
1.3	UI/UX Designer (Design System, Wireframe & Prototyping)	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	-	Rp 2.500.000
1.4	Mobile Frontend Developer (Flutter iOS/Android)	1	Rp 3.500.000	1	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
1.5	Backend Developer & DBA (Node.js & PostgreSQL)	1	Rp 3.500.000	1	Rp 3.500.000	-	Rp 3.500.000
1.6	Quality Assurance (QA) & UAT Coordinator	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
2.0	Biaya Operasional, Riset Lapangan & Kurasi Wisata						

2.1	Riset Lapangan & Verifikasi Data Hidden Gems Daerah	1	Rp 850.000	1	Rp 850.000	-	Rp 850.000
2.2	Konsumsi Rapat Koordinasi Tim & FGD (4 Pertemuan)	1	Rp 150.000	4	Rp 600.000	-	Rp 600.000
3.0	Biaya Infrastruktur, Lisensi & Layanan Cloud						
3.1	Cloud Hosting & Database Server VPS (6 Bulan)	1	Rp 150.000	6	Rp 900.000	-	Rp 900.000
3.2	Google Play Developer Account (One-time Registration)	1	Rp 400.000	1	Rp 400.000	-	Rp 400.000
3.3	Domain & SSL Certificate Keamanan API (1 Tahun)	1	Rp 250.000	1	Rp 250.000	-	Rp 250.000
4.0	Biaya Dokumentasi & Cadangan Tak Terduga						
4.1	Pencetakan Dokumen Laporan, Panduan Pengguna & UAT	1	Rp 300.000	1	Rp 300.000	-	Rp 300.000
	Lain-lain: Dana Cadangan Tak Terduga				-	Rp 700.000	Rp 700.000

	(Contingency Cost)						
Sub-Total:							Rp 20.750.000
PERENCANAAN TOTAL							Rp 20.750.000