

STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Nama Proyek : Pengembangan Aplikasi "LokalGo"
Manajer Proyek : Nesia Rani Wijaya
Bidang : Pariwisata

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK
1.	Fase A: Inisiasi & Persiapan Proyek
1.1.	Dokumen Persetujuan Awal
1.1.1.	Melakukan studi kelayakan dan identifikasi kebutuhan wisatawan, dinas pariwisata, serta pengelola destinasi
1.1.2.	Menyusun <i>Project Charter</i> yang memuat tujuan dan ruang lingkup nasional
1.2.	Rencana Manajemen Proyek
1.2.1.	Mendefinisikan ruang lingkup (WBS) dan batasan Minimum Viable Product (MVP) agar terhindar dari risiko Scope Creep
1.2.2.	Menyusun <i>timeline</i> (Gantt Chart) untuk pengerjaan selama kurang lebih 18 minggu
1.2.3.	Menyusun estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan total Rp 20.750.000
2.	Fase B: Riset & Perancangan
2.1.	Basis Data Pariwisata Nasional
2.1.1.	2.1.1. Mengumpulkan data destinasi wisata, kuliner, dan rumah adat per wilayah
2.1.2.	Melakukan kurasi data <i>hidden gems</i> dan kemitraan strategis dengan pengelola lokal.
2.2.	Dokumen Desain Sistem (UI/UX)
2.2.1.	Merancang wireframe, user flow, dan prototype menggunakan Figma
2.2.2.	Merancang sistem basis data relasional menggunakan PostgreSQL1
3.	Fase C: Pelaksanaan & Pengembangan
3.1.	Aplikasi Mobile LokalGo
3.1.1.	Membangun antarmuka (front-end) menggunakan framework Flutter untuk Android dan iOS.
3.1.2.	Mengembangkan logika sistem (back-end) dan RESTful API menggunakan Node.js.
3.2.	Integrasi Fitur & Sistem Pihak Ketiga
3.2.1.	Membangun modul <i>Smart Itinerary</i> , <i>SWOT Analysis</i> , dan rekomendasi personal.
3.2.2.	Mengintegrasikan Location-Based Service (Peta) dan sistem pembayaran (tiket elektronik) yang aman.
4.	Fase D: Pengujian & Peluncuran
4.1.1.	Pengujian fungsional dan performa (Black Box, UAT, Stress Test)

4.1.2.	Penyusunan dokumentasi user manual dan panduan sistem
4.1.3.	Deployment server production & rilis aplikasi store
4.1.4.	Serah terima proyek, evaluasi akhir, & closure report
4.1.1.	Pengujian fungsional dan performa (Black Box, UAT, Stress Test)
4.1.2.	Penyusunan dokumentasi user manual dan panduan sistem

Dibuat Oleh	
Nama	: Nesia Rani Wijaya
Jabatan	: Manajer proyek
Tanggal	: 11 September 2026

Disetujui oleh	
Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro S. Kom., M.Kom
Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 11 September 2026